



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría Ejecutiva
OTAIPDPyA

Cronograma de Trabajo 2024 para la digitalización de la documentación histórica

Número	Fases	Actividades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Acciones Archivísticas	2. Preparación y, en su caso, restauración de la documentación física por sección.	1. Procesos Electorales 2015 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2015 (27 Cajas AC) 2018 (3 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (12 Cajas AC) 2. Procedimientos de Participación Ciudadana 1999 (45 cajas AH)	2. Procedimientos de Participación Ciudadana 2011-2016 (25 Cajas AC)	2. Procedimientos de Participación Ciudadana 2011-2019 (19 cajas AC) 3. Presidencia 1999-2008 (25 Cajas AH)	3. Presidencia 1999-2014 (22 Cajas AH) 4. Comisiones y Comités 1999-2020 (48 Cajas AH (4 Cajas AC)	5. Consejeros Electorales 1999-2020 (100 Cajas AH)	5. Consejeros Electorales 1999-2020 (21 Cajas AH) (5 Cajas AC)
2	Actividades Técnicas	3. Escaneo y Almacenamiento por sección	1. Procesos Electorales 2015 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2015 (27 Cajas AC) 2018 (3 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (30 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2018 (12 Cajas AC) 2. Procedimientos de Participación Ciudadana 1999 (45 cajas AH)	2. Procedimientos de Participación Ciudadana 2011-2016 (25 Cajas AC)	2. Procedimientos de Participación Ciudadana 2011-2019 (19 cajas AC) 3. Presidencia 1999-2008 (25 Cajas AH)	3. Presidencia 1999-2014 (22 Cajas AH) 4. Comisiones y Comités 1999-2020 (48 Cajas AH (4 Cajas AC)	5. Consejeros Electorales 1999-2020 (100 Cajas AH)	5. Consejeros Electorales 1999-2020 (21 Cajas AH) (5 Cajas AC)



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría Ejecutiva
OTAIPDPyA

Cronograma de Trabajo 2023 para la digitalización de la documentación histórica

Número	Fases	Actividades								
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Acciones Archivísticas	1.1 Identificación del fondo documental a digitalizar								
		2. Preparación y, en su caso, restauración de la documentación física por sección (área)		1. Procesos Electorales 2000 y 2003 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2003 y 2006 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2006 y 2009 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2009 (20 cajas AH) 2012 (24 CAJAS AC)	1. Procesos Electorales 2012 (30 cajas AC)	1. Procesos Electorales 2012 (30 cajas AC)	1. Procesos Electorales 2012 (2 cajas AC) 2015 (13 Cajas AC)
2	Actividades Técnicas	3. Escaneo y Almacenamiento y verificación por sección		1. Procesos Electorales 2000 y 2003 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2003 y 2006 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2006 y 2009 (100 cajas AH)	1. Procesos Electorales 2009 (20 cajas AH) 2012 (24 Cajas AC)	1. Procesos Electorales 2012 (30 cajas AC)	1. Procesos Electorales 2012 (30 cajas AC)	1. Procesos Electorales 2012 (2 cajas AC) 2015 (13 CAJAS AC)